

議案第 5 0 号

工事請負契約の変更について（海老名市消防署南分署建設工事（建築）
）

海老名市消防署南分署建設工事（建築）について、下記のとおり変更契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 6 年 8 月 2 7 日提出

海老名市長 内 野 優

記

- 1 契約の目的 海老名市消防署南分署建設工事（建築）
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札による契約（原契約）
- 3 契約金額 「 6 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円」を
 「 6 6 6 , 1 6 4 , 4 0 0 円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県横浜市中区南仲通 3 丁目 3 1 番地
 株式会社渡辺組
 代表取締役 渡邊 一郎

提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

参考資料

工事請負契約の変更について

- 1 工事件名 海老名市消防署南分署建設工事（建築）
- 2 工事場所 海老名市社家五丁目 6 7 6 ほか 1 筆
- 3 契約期間 令和 5 年 6 月 1 6 日から令和 6 年 1 2 月 6 日まで
- 4 設計金額 変更前：658,240,000円（税込み）
変更後：691,163,000円（税込み）
- 5 契約金額 変更前：638,000,000円（税込み）
変更後：666,164,400円（税込み）
- 6 変更理由

工事受注者から、工事請負契約約款第 2 6 条第 6 項（インフレスライド条項）の規定に基づく請負金額の変更請求があり、労務単価等の変動を反映したところ、工事費が増額となるため