

議案第 1 0 0 号

工事請負契約の変更について（海老名市立海西中学校屋内運動場大規模改修工事）

海老名市立海西中学校屋内運動場大規模改修工事について、下記のとおり変更契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 7 年 1 2 月 2 6 日提出

海老名市長 内 野 優

記

- 1 契約の目的 海老名市立海西中学校屋内運動場大規模改修工事
- 2 契約の方法 随意契約（原契約）
- 3 契約金額 「2 0 3, 5 0 0, 0 0 0 円」を
「2 1 7, 5 7 5, 6 0 0 円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県横浜市泉区和泉中央南一丁目 4 2 番地の 7
株式会社一ノ瀬建創
代表取締役 一ノ瀬 実

提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

参考資料

工事請負契約の変更について

1 工事件名 海老名市立海西中学校屋内運動場大規模改修工事

2 工事場所 海老名市さつき町58番地

3 設計金額 変更前：205,150,000円（税込み）

変更後：219,340,000円（税込み）

差 額：14,190,000円

4 契約金額 変更前：203,500,000円（税込み）

変更後：217,575,600円（税込み）

差 額：14,075,600円

5 変更理由

（1）外壁改修工事の内容変更

足場架設後の調査結果により、軒樋の破損、外壁のひび割れ等が判明し、補修範囲を変更する必要性が生じたため

（2）内装改修工事の内容変更

体育室天井面の既存断熱材の劣化が著しく、細かな破片落下が懸念される状態であることから、追加の補修工事が必要となったため