

## 議案第 4 2 号

工事請負契約の変更について（河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区））

河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）について、下記のとおり変更契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 8 年 4 月 2 2 日提出

海老名市長 内 野 優

### 記

- 1 契約の目的 河原口高水敷「（仮称）スポーツ・コミュニティ広場」整備工事（第一工区）
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札による契約（原契約）
- 3 契約金額 「4 1 2, 2 9 7, 6 0 0 円」を「4 9 4, 5 1 1, 6 0 0 円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県厚木市中町 4 - 1 6 - 2 1  
株式会社小島組  
代表取締役 小島 正也

### 提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

## 参考資料

### 工事請負契約の変更について

- 1 工事件名 河原口高水敷「(仮称) スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第一工区)
- 2 工事場所 海老名市河原口地内
- 3 設計金額 変更前：485,056,000円(税込み)  
変更後：581,779,000円(税込み)  
差 額：96,723,000円
- 4 契約金額 変更前：412,297,600円(税込み)  
変更後：494,511,600円(税込み)  
差 額：82,214,000円
- 5 変更理由
  - (1) 河川管理者である神奈川県から、防災上必要な措置を追加するよう指示があったため
  - (2) 契約締結後の現地測量により、広場の水はけを考慮した地盤の高さに変更する必要性が生じたため
  - (3) 警察協議に伴う交通誘導員の増加等施工数量を変更するため