

議案第 5 3 号

工事請負契約の変更について（海老名市立有鹿小学校校舎空調改修工事
）

海老名市立有鹿小学校校舎空調改修工事について、下記のとおり変更契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

令和 8 年 7 月 2 3 日提出

海老名市長 内 野 優

記

- 1 契約の目的 海老名市立有鹿小学校校舎空調改修工事
- 2 契約の方法 条件付一般競争入札による契約（原契約）
- 3 契約金額 「1 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円」を
 「1 7 9 , 9 2 9 , 2 0 0 円」に変更する。
- 4 契約の相手方 神奈川県海老名市中新田 1 7 6 2 番地
 人の森株式会社
 代表取締役 加藤 政徳

提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を変更したいため

参考資料

工事請負契約の変更について

- 1 工事件名 海老名市立有鹿小学校校舎空調改修工事
- 2 工事場所 海老名市河原口三丁目 1 3 番 1 号
- 3 契約期間 「令和 8 年 4 月 2 2 日から令和 8 年 1 0 月 3 0 日まで」を
「令和 8 年 4 月 2 2 日から令和 8 年 1 2 月 1 4 日まで」に変更する。
- 4 設計金額 変更前：206,910,000円（税込み）
変更後：211,530,000円（税込み）
差 額： 4,620,000円
- 5 契約金額 変更前：176,000,000円（税込み）
変更後：179,929,200円（税込み）
差 額： 3,929,200円
- 6 変更理由
 - （1） 工期の延長
中東情勢の影響により、一部部材の納品に遅れが生じているため
 - （2） 工期延長に伴う諸経費の増額
工期の延長に伴い、必要となる諸経費を増額するため
 - （3） 労務費の増額
新労務単価の適用に伴い、労務費を増額するため